



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Светосавска бр.25, 21300 Беоцин
Број: 01-404-46/11/2017
Лана: 31.07.2017

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса Наручиоца: Општина Беоцин, Светосавска 25, Беоцин

Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе

Набавка услуга: Израда пројектно техничке документације за потребе Општине Беоцин
ЈН 10/2017

Ознака из ОРН: 71000000 Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспек. Услуге; 71510000- Услуге испитивања терена ; 71242000- Израда пројеката и нацрта; 71320000- Услуге техничког пројектовања.

Првобитна вредност уговора: 2.580.000 динара без пдв-а; 2.580.000 са пдв-ом
(напомена: понуђач се не налази у систему пдв-а)

Измењена вредност уговора: 2.330.000 без пдв-а; 2.330.000 са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у коме се налази основ за измену:

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015) доноси се Одлука о измени уговора број 01-404-46/10/2017 од 04.05.2017. године потписаног између Општине Беоцин и „Конструкције НС 2016“ којим је уговорена израда пројектно техничке документације за потребе Општине Беоцин.

У конкурсној документацији је била предвиђена израда четири пројектна задатка. Један од њих је израда урбанистичког пројекта спортске дворане у Беоцин селу у улици Стојана Вукосављевића и Његошевој 72. Изабрани понуђач се у току реализације обратио Наручиоцу дописом број 01-350-29 од 10.07.2017. године у коме га обавештава о проблемима на које је наишао, а Наручилац-Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине истог дана сачињава одговор у коме потврђује да заиста није могуће да се у овом моменту изради комплетна тражена документација. На основу предлога Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, Председник општине Беоцин као овлашћено лице Наручиоца доноси Одлуку о измени уговора којом се од укупног уговореног износа одузима вредност израде урбанистичког пројекта спортске дворане у Беоцин селу у улици Стојана Вукосављевића и Његошевој 72, тако да је нови уговорени износ 2.330.000 динара.

Прилог:

- Допис 01-350-29 од 10.07.2017. године „АГ институт“ Нови Сад
- Одговор Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине од 10.07.2017. године
- Уговор број 01-404-46/10/2017 од 04.05.2017. године



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Митар Милинковић