



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Светосавска бр.25, 21300 Беоцин
Број: 01-404-216/11-1/2018
Дана: 08.05.2019

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса Наручиоца: Општина Беоцин, Светосавска 25, Беоцин

Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе

Набавка радова: Санација пешачко бициклистичке стазе у Светосавској улици (трећа фаза) ЈН 35/2018

Ознака из ОРН: 45211360-грађевински радови урбанистичког уређења, 45233161 – радови на изградњи пешачких стаза

Првобитна вредност уговора: 3.674.100,00 динара без пдв-а;

Измењена вредност уговора: 3.857.200,00 динара без пдв-а;

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у коме се налази основ за измену:

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/20152, 14/2015 и 68/2015) доноси се Одлука о измени уговора број 01-404-216/11/2018 од 04.01.2019. године потписаног између Општине Беоцин и понуђача МИЛ-ГРАДЊА-1991 из Беоцина којим су уговорени радови на Санацији пешачко бициклистичке стазе у Светосавској улици (трећа фаза) ЈН 35/2018.

Основ за измену Уговора о јавној набавци радова на Санацији пешачко бициклистичке стазе у Светосавској улици (трећа фаза) ЈН 35/2018 је Образложење због непредвиђених радова Надзорног органа Пројектног бироа Абрамовић инжењеринг Стари Лединци од 23.04.2019. године.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН
Митар Милинковић