



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Светосавска бр.25, 21300 Беоцин
Број: 01-404-6/28-2/2019
Дана: 09.12.2019

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса Наручиоца: Општина Беоцин, Светосавска 25, Беоцин

Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе

Набавка радова: Изградња фискултурне сале у подручном одељењу ОШ „Јован Грчић Миленко“ у Раковцу – 2 фаза до коте +6,85 ЈН 1/2019

Ознака из ОРН: 45212200 – радови на изградњи спортских објеката

Првобитна вредност уговора: 5.395.938,77 динара без пдв-а; 6.475.126,52 са пдв-ом

Измењена вредност уговора: 5.715.681,70 без пдв-а; 6.858.818,04 са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у коме се налази основ за измену:

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/20152, 14/2015 и 68/2015) доноси се Одлука о измени уговора број 01-404-6/28-2/2019 од 05.12.2019. године потписаног између Општине Беоцин и понуђача „СОМБОРЕЛЕКТРО“ ДОО из Сомбора којим су уговорени радови на Изградњи фискултурне сале у подручном одељењу ОШ „Јован Грчић Миленко“ у Раковцу – 2 фаза до коте +6,85 ЈН 1/2019.

Основ за измену Уговора о јавној набавци радова Изградња фискултурне сале у подручном одељењу ОШ „Јован Грчић Миленко“ у Раковцу – 2 фаза до коте +6,85 ЈН 1/2019 је Образложење Надзорног органа о потреби за уговарањем вишкова и мањкова радова Пројектног бироа Абрамовић инжењеринг Стари Лединци број О-0112/2019 од 29.12.2019 . године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Митар Милинковић

