



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
НАЧЕЛНИК
Број: 01-404-225-9/2020
Дана: 15.12.2020
БЕОЧИН

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса Наручиоца: Општина Беочин, Светосавска 25, Беочин

Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе

Набавка радова: Израда потпорног зида код школског игралишта и рехабилитација дела пута у Беочин селу.

CPV-45233140-радови на путевима
45262300-бетонски радови

Првобитна вредност уговора: 1.342.616,00 динара без ПДВ-а; 1.611.139,20 са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 1.522.388,20 без ПДВ-а; 1.826.865,84 са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у коме се налази основ за измену:

На основу члана 157. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 19/2019) доноси се Одлука о измени уговора број 01-404-225-7/2020 од 20.11.2020. године потписаног између Општине Беочин и ПР „ВУЈИЋ М 2019“ из Беочина којим су уговорени радови на изради потпорног зида код школског игралишта и рехабилитацији дела пута у Беочин селу ЈН 80/2020

Основ за измену Уговора о јавној набавци радова Израда потпорног зида код школског игралишта и рехабилитација дела пута у Беочин селу ЈН 80/2020 је Образложење Надзорног органа о постојању непредвиђених радова Пројектног бироа Абрамовић инжењеринг Стари Лединци број О-0112/2020 од 11.12.2020. године.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ



Секула Петровић
Секула Петровић дипл.правник