



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕОЧИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Светосавска бр.25, 21300 Беоцин
Број: 01-404-129/12-1/2018
Дана: 25.07.2018

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса Наручиоца: Општина Беоцин, Светосавска 25, Беоцин

Врста Наручиоца: орган локалне самоуправе

Набавка радова: Крпљење ударних рупа асфалтом општинских путева и улица ЈН 21/2018

Ознака из ОРН: 45233141- радови на одржавању путева

Првобитна вредност уговора: 4.870.000,00 динара без пдв-а;

Измењена вредност уговора: 4.974.185,00 без пдв-а;

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у коме се налази основ за измену:

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015) доноси се Одлука о измени уговора број 01-404-129/12/2018 од 07.06.2018. године потписаног између Општине Беоцин и Групе понуђача БЕТОН КОМЕРЦ из Беоцина којим су уговорени радови на крпљењу ударних рупа асфалтом општинских путева и улица ЈН 21/2018

Основ за измену Уговора о јавној набавци радова на крпљењу ударних рупа асфалтом општинских путева и улица ЈН 21/2018 је Образложење Надзорног органа о потреби за уговарањем вишкова и мањкова радова Пројектног бироа Абрамовић инжењеринг Стари Лединци број О-0407/2018 од 19.07.2018. године.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Митар Милинковић